Abnahmeprotokoll: I2 Webuserinterface für Datenbankverwaltung

Inhaltsverzeichnis

1. Projektangaben	1
2. Abnahmedokumentation	1
2.1. Abnahme	1
2.2. Lieferumfang	1
2.3. Funktionalität	2
3. Zusätzliche Funktionalitäten	2
3.1. Systemweite funktionale Anforderungen.	2
3.2. Qualitätsanforderungen für das Gesamtsystem	3
3.2.1. Benutzbarkeit (Usability)	3
3.2.2. Zuverlässigkeit (Reliability)	3
3.2.3. Effizienz (Performance).	4
3.2.4. Wartbarkeit (Supportability)	4
3.3. Übergabe	4
4 Unterschriften	5

1. Projektangaben

Thema: I2 Webuserinterface für Datenbankverwaltung

GitHub Repository: https://github.com/mpeeps02/I2_Webuserinterface_Datenbankverwaltung

2. Abnahmedokumentation

2.1. Abnahme

Datum: 30.06.2023

Zeit: 11Uhr

2.2. Lieferumfang

- Software in folgender Form: als Link für die VM
- Anwenderdokumentation

- Betriebsanleitung
- Anforderungsspezifikationen
- Entwicklerdokumention
- Testdokumentation

• Lizenz: CC-BY-4.0

2.3. Funktionalität

UseCase/Szenario	Erfüllt	Anmerkung
Use-Case: Log-Out (UC01)		
Use-Case: Filterung nach Land, Hochule und Vertragstyp (UC02)		
Use-Case: Verwalten von Ansprechpersonen und Fakultäten (UC03)		In Absprache entfernt
Use-Case: Anlegen neuer Verträge (UC04)		
Use-Case: Anlegen neuer Universitäten (UC05)		
Use-Case: Erzeugen von Berichten (UC06)		
Use-Case: Exportieren von Berichten (UC07)		
Use-Case: Löschen von Datensätzen (UC08)		Super User mit Löschrechten und Normaler User ohne Löschrechte
Use-Case: exterene Informationsabfrage (UC09)		Funktioniert, da wir keine Tabellenstrukturen verändert
Use-Case: Möglichkeit zum Bearbeiten und Anlegen von Fakultäten (UC10)		Nur Anlegen möglich uns Änderung bei Verträgen möglich

3. Zusätzliche Funktionalitäten

Funktionalität	Erfüllt	Anmerkung
Mentor Anlegen		
Mentor Bearbeiten		
Land hinzufügen		Speichern funktioniert nicht
Land Bearbeiten/Löschen		Nicht implementiert

3.1. Systemweite funktionale Anforderungen

Anforderung	Erfüllt	Anmerkung
SWFA-1: Das System muss jegliche Daten bezüglich den Hochschulpartnerschaften speichern. Zur Überprüfung wird die Seite nach dem Speichern neu geladen.		
SWFA-2: Zugriff auf das Verwaltungsfrontend dürfen lediglich autorisierte Mitarbeiter/-innen der Stabstelle Internationales haben. Zur Überprüfung wird versucht, das Verwaltungsfrontend außerhalb des HTW-Netzes zu öffnen sowie sich mit falschen Login-Daten anzumelden.		

3.2. Qualitätsanforderungen für das Gesamtsystem

3.2.1. Benutzbarkeit (Usability)

Anforderung	Erfüllt	Anmerkung
NFAU-1: Das System sollte		
benutzerfreundlich formatiert und		
bedienbar sein, für kleine als auch		
größere PC-Monitore. Zur Überprüfung		
werden PC-Monitore verschiedensten		
Größen bedient.		

3.2.2. Zuverlässigkeit (Reliability)

Anforderung	Erfüllt	Anmerkung
NFAR-1: Beim Abruf eines vorherigen Zustandes der Datenbank, muss das Verwaltungsfrontend weiterhin funktionieren. Zur Überprüfung werden Backups der Datenbank hochgeladen.		Es wurde erfolgreich ein neuees Backup eingeführt.
NFAR-2: Es besteht die Möglichkeit, dass Verwaltungs- und Informationsfrontend gleichzeitig Daten abrufen können. Zur Überprüfung wird an einem Rechner im Verwaltungsfrontend ein bestehender Datensatz modifiziert, während dieser parallel an einem anderem Rechner im Informationsfrontend angesehen wird.		

Anforderung	Erfüllt	Anmerkung
NFAR-3: Das System muss paralleles		
Lesen und Schreiben im		
Verwaltungsfrontend unterstützen.		
(Multi-User-System) Zur Überprüfung		
werden jeweils zwei verschiedene Login-		
Sessions laufen, um einerseits einen		
Datensatz zu lesen und andererseits		
parallel dazu einen Datensatz zu		
schreiben.		

3.2.3. Effizienz (Performance)

Anforderung	Erfüllt	Anmerkung
NFAP-1: Das Wechseln von Seiten		
innerhalb des Verwaltungsforntends		
sollte innerhalb maximal 3 Sekunden		
stattfinden. Zur Überprüfung werden		
Seitenaufrufe per Skript simuliert und		
dabei auf deren Antwortzeit gemessen.		

3.2.4. Wartbarkeit (Supportability)

Anforderung	Erfüllt	Anmerkung
NFAS-1: Übersichtliche und ausführliche		
Hinweise/Dokumentation, um		
Erweiterbarkeit zu erleichtern.		

3.3. Übergabe

Nach der Übergabe des Projektes übernehmen wir keine Gewährleistung. Nach dem 01.07.2023 liegt die Verantwortung für die Nutzung und den Betrieb des Projektes bei dem Auftraggeber.

Der Software-Stand wird am dem Wochendende nach dem 30.06.2023 durch die Studentische Hilfskraft und die Projektgrppe I2 auf den Server übertragen.

Das Github Repository wird an die jetzige Studentischehilfskraft Benjamin Kunat übergeben.

4. Unterschriften

Hiermit wird die Abnahme vollständig / mit Mängeln bestätigt.

>	>
Unterschrift Themenersteller/in	Unterschrift Projektleiter/in